

日	曜日	スケジュール	
1	月	FC問い合わせ	
2	火		
3	水		
4	木	面談・概要説明	
5	金		
6	土		
7	日		
8	月		
9	火		
10	水		
11	木	FC契約	
12	金		物件調査
13	土		
14	日		
15	月		
16	火		
17	水		
18	木		
19	金		
20	土		
21	日		
22	月	物件契約	打合せ ☒面
23	火		
24	水		
25	木		店舗研修（工事期間中）
26	金		
27	土		
28	日		
29	月		
30	火		
31	水		
翌/1	木	保健所書類提出	
2	金		
3	土		
4	日		
5	月		
6	火		
7	水	研修終了・工事完了	
8	木		スタ タ ツ フ 研 備 修
9	金	保健所検査	
10	土		
11	日		
12	月		
13	火		
14	水		
15	木	プレオープン	
16	金	祝：開店	
17	土		
18	日		
19	月		
20	火		